



**HOTĂRÎRE**  
**pentru aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2013 privind**  
**implementarea inițiativei “Guvern fără hîrtie”**

**nr. 975 din 22.12.2012**

*Monitorul Oficial nr.270-272/1050 din 25.12.2012*

\* \* \*

În scopul realizării Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin [Hotărîrea Guvernului nr.710 din 20 septembrie 2011](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.156-159, art.780) și implementării inițiativei “Guvern fără hîrtie”, Guvernul

**HOTĂRĂȘTE:**

**1.** Se aprobă Planul de acțiuni pe anul 2013 privind implementarea inițiativei “Guvern fără hîrtie” (se anexează).

**2.** Se instituie grupul de lucru pentru asigurarea realizării Planului de acțiuni pe anul 2013 privind implementarea inițiativei “Guvern fără hîrtie”, în componența reprezentanților, la nivel de conducător sau adjunct, ai Cancelariei de Stat, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerului Justiției, Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Centrului de Guvernare Electronică (E-Government) și Centrului de Telecomunicații Speciale.

Grupul de lucru își va desfășura activitatea în baza Regulamentului, aprobat de acesta.

**3.** Ministerele și alte autorități administrative centrale vor elabora și aproba, în termen de 2 luni, foi de parcurs interne privind implementarea inițiativei “Guvern fără hîrtie”, conform sarcinilor stabilite în Planul de acțiuni aprobat.

**4.** Coordonarea acțiunilor privind implementarea inițiativei “Guvern fără hîrtie” va fi asigurată de Cancelaria de Stat, prin intermediul Centrului de Guvernare Electronică (E-Government).

**5.** Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Victor Bodi, secretar general al Guvernului.

**PRIM-MINISTRU**

**Vladimir FILAT**

Chișinău, 22 decembrie 2012.

Nr.975.

Aprobat  
prin Hotărîrea Guvernului  
nr.975 din 22 decembrie 2012

**PLANUL DE ACȚIUNI**  
**privind implementarea inițiativei “Guvern fără hîrtie” pe anul 2013**

Măsuri	Acțiuni	Responsabilii de implementare	Sursa de finanțare	Termenul de realizare	Indicatorii de performanță
1	2	3	4	5	6

<b>1. Obiectivul: Cadrul legal și organizațional</b>					
1.1. Ajustarea cadrului normativ și organizațional	1.1.1. Eliminarea barierelor legale în vederea asigurării implementării inițiativei Guvern fără hârtie	Cancelaria de Stat, Grupul de lucru guvernamental	Bugetul autorităților publice centrale	Decembrie 2013	Cadru normativ revizuit și ajustat
	1.1.2. Instituționalizarea SIGEDIA (inclusiv e-Petiția) la nivel de Guvern și la nivelul fiecărei instituții	Grupul de lucru guvernamental, Cancelaria de Stat, Grupul de lucru al autorităților publice centrale	Bugetul autorităților publice centrale	Decembrie 2012 pentru 9 autorități publice centrale Octombrie 2013 pentru 17 autorități publice centrale	SIGEDIA (inclusiv e-Petiția instituționalizată la nivel de Guvern și la nivelul fiecărei instituții (9 autorități publice centrale la etapa I și 17 autorități publice centrale la etapa II))
	1.1.3. Instituționalizarea grupurilor de lucru privind implementarea inițiativei "Guvern fără hârtie" la nivel de autorități publice centrale	Autoritățile publice centrale	Bugetul autorităților publice centrale	Ianuarie 2013	Grupuri de lucru create și instituționalizate la nivel de autorități publice centrale
	1.1.4. Ajustarea strategiilor de comunicare și a cadrului de reglementare aferent al autorităților publice centrale în vederea utilizării eficiente a TIC (pagini web, platforme de socializare, email)	Autoritățile publice centrale	Bugetul autorităților publice centrale	Noiembrie 2013	Strategiile de comunicare și cadrul de reglementare aferent al autorităților publice centrale ajustate pentru a permite utilizarea eficientă a TIC
	1.1.5. Promovarea inițiativei legislative pentru extinderea perioadei de valabilitate a certificatului digital la minimum 3 ani	Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Cancelaria de Stat	Bugetul autorităților publice centrale	Februarie 2013	Inițiativa legislativă pentru extinderea perioadei de valabilitate a certificatului digital la minimum 3 ani promovată
	1.2. Consolidarea capacităților instituționale	Implementarea activităților de instruire, informare și promovare a inițiativei "Guvern fără hârtie" (inclusiv SIGEDIA) la nivel de autorități publice centrale	Grupul de lucru, autoritățile publice centrale	Bugetul autorităților publice centrale	Decembrie 2013
<b>2. Obiectivul: Cadrul tehnologic</b>					

2.1. Implementarea SIGEDIA în toate autoritățile publice centrale, inclusiv conectarea autorităților publice centrale cu SGD proprii	2.1.1. Extinderea SIGEDIA la autoritățile publice centrale care nu utilizează un Sistem de gestiune a documentelor (SGD)	Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică, autoritățile publice centrale	Contribuția Guvernului la proiectul de e-Transformare		SIGEDIA extins la autoritățile publice centrale care nu utilizează un Sistem de Gestiune a Documentelor (SGD)
	2.1.2. Conectarea autorităților publice centrale care utilizează sisteme proprii de Sistem de gestiune a documentelor la SIGEDIA	Autoritățile publice centrale	Bugetul autorităților publice centrale	Decembrie 2013	Autorităților publice centrale care utilizează sisteme proprii de Sistem de gestiune a documentelor la SIGEDIA
2.2. Implementarea altor componente tehnologice prioritare pentru GFH	2.2.1. Integrarea Registrului funcțiilor și funcționarilor publici (RFFP) cu alte componente tehnologice	Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică	Cancelaria de Stat	Decembrie 2013	Registrul funcțiilor și funcționarilor publici integrat cu SIGEDIA și sistemul de control al accesului fizic pentru angajații autorităților publice centrale
	2.2.2. Extinderea Sistemului Informatic e-Achiziții la toate autoritățile publice centrale, inclusiv instituțiile subordonate, pentru publicarea documentelor de licitație	Ministerul Finanțelor, autoritățile publice centrale	Autoritățile publice centrale	Mai 2013	Sistemul Informatic e-Achiziții extins la toate autoritățile publice centrale, inclusiv instituțiile subordonate, pentru publicarea documentelor de licitație
	2.2.3. Extinderea funcționalității aplicației de raportare asupra progresului implementării Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova (raportare.gov.md)	Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică	Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică	Iunie 2013	Aplicația extinsă conform prevederilor caietului de sarcini
	2.2.4. Trecerea publicațiilor autorităților publice centrale la format electronic și publicarea lor pe paginile web respective	Autoritățile publice centrale	Bugetul autorităților publice centrale	Iunie 2013	Publicațiile autorităților publice centrale digitalizate și publicate pe pagina web respective
	2.2.5. Implementarea Monitorului Oficial al Republicii Moldova on-line	Ministerul Justiției	Bugetul autorităților publice centrale	Decembrie 2013	Proiectul "Monitorul Oficial al Republicii Moldova on-line" implementat
	2.2.6. Implementarea e-Cabinetului	Cancelaria de Stat, Centrul de	Contribuția Guvernului la	Decembrie 2013	E-Cabinet implementat

		Governare Electronică	proiectul de e-Transformare		
2.3. Evaluarea eficienței pilotării componentelor cadrului tehnologic	Evaluarea postimplementare a eficienței pilotării componentelor cadrului tehnologic (SIGEDIA, RFFP, SI e-Achiziții)	Grupul de lucru guvernamental, grupurile de lucru ale autorităților publice centrale	Cancelaria de Stat, Centrul de Governare Electronică	Aprilie 2013	Raport evaluare post-implimentare expediat la CIPS. Concluziile evaluării de către CIPS prezentate
<b>3. Obiectivul: Cadrul de suport tehnologic</b>					
3.1. Infrastructura de rețea	Evaluarea infrastructurii de rețea a autorităților publice centrale și racordarea lor la cerințele minime, necesare implementării componentelor din obiectivul 2	Autoritățile publice centrale, Centrul de Telecomunicații Speciale, Centrul de Governare Electronică	Bugetul autorităților publice centrale	Noiembrie 2013	Cerințele minime pentru infrastructura de rețea și chestionarul de evaluare elaborate Raportul de evaluare a infrastructurii de rețea elaborat Infrastructurile de rețea ale autorităților publice centrale aduse în conformitate cu cerințele minime
3.2. Echipamente periferice	Evaluarea necesităților de echipamente periferice (imprimante și scanere de rețea) ale autorităților publice centrale, procurarea, instalarea și configurarea echipamentului necesar	Autoritățile publice centrale	Bugetul autorităților publice centrale	Noiembrie 2013	Necesitățile de echipamente periferice la autoritățile publice centrale evaluate. Echipamentul necesar procurat, instalat și configurat
3.3. Semnătura digitală	Dotarea angajaților autorităților publice centrale cu kituri de semnătură digitală	Autoritățile publice centrale, Centrul de Telecomunicații Speciale	Bugetul autorităților publice centrale	Octombrie 2013	Angajații autorităților publice centrale dotați cu kituri de semnătură digitală
3.4. Serviciu de suport tehnic	Crearea serviciului de suport tehnic a Guvernului în baza platformei tehnologice comune	Cancelaria de Stat, Centrul de Telecomunicații Speciale	Cancelaria de Stat	Septembrie 2013	Serviciul de suport tehnic al Guvernului în baza platformei tehnologice comune creat
3.5. Acțiuni aferente implementării cadrului de interoperabilitate	1. Asigurarea schimbului de date de bază ale Cadrului de Interoperabilitate (persoană, unitate de drept, transport, adrese etc.) între autoritățile publice centrale prin elaborarea interfețelor respective	Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Justiției, Agenția Relații Funciare și Cadastru	Bugetul autorităților publice centrale	Noiembrie 2013	Interfețe pentru accesarea datelor de bază elaborate și configurate

	2. Asigurarea schimbului de date între SIGEDIA și Baza de Date Online cu privire la Procesul de Elaborare a Actelor Normative (de la etapa de proiect pînă la actul publicat)	Ministerul Justiției	Bugetul autorităților publice centrale	Decembrie 2013	Interfețe pentru schimbul de date elaborate și configurate
--	---	----------------------	--	----------------	--

*[Planul completat prin [Hot.Guv. nr.624 din 21.08.2013](#), în vigoare 23.08.2013]*